

Утверждена
приказом по МАОУ
СШ № 2 г. Пестово от
18.01.2022 №20

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста»
в МАОУ СШ № 2 г. Пестово

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Январь-май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Разработка и утверждение дизайн-проекта Центра «Точка роста» кабинета химии, физики и биологии.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Разработка и утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста»		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа		Апрель-май

6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика». «Технология»:</p> <p>1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	Свидетельство о повышении квалификации	<p>Апрель - июнь</p> <p>Апрель - июнь</p>
7	Рассмотрение на заседании педагогического совета создания и функционирования Центра «Точка роста».	Утверждение дизайн - проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Март
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
9	<p>Прием, проверка и наладка оборудования:</p> <p>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</p> <p>- косметический ремонт, приведение площадок МАОУ СШ №2 г. Пестово в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</p>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май - Август
10	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
11	Проведение текущего ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем.	Отчет директора школы	Август
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
13	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно